

**NGHỊ QUYẾT**

**Về kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn  
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂN UYÊN  
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 10 (CHUYÊN ĐỀ)**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;*

*Trên cơ sở xem xét báo cáo số 50/BC-ĐGS ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Đoàn giám sát theo Nghị quyết 79/NQ-HĐND về kết quả giám sát của Đoàn giám sát về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí nội dung kết quả giám sát được thể hiện trong báo cáo số 50/BC-ĐGS ngày 03/5/2024 của Đoàn giám sát theo Nghị quyết 79/NQ-HĐND về kết quả giám sát của Đoàn giám sát về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố, đồng thời nhấn mạnh:

**1. Kết quả**

Hội đồng nhân dân đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai đợt giám sát của Đoàn giám sát HĐND thành phố và sự nghiêm túc thực hiện các yêu cầu phục vụ Đoàn giám sát của UBND thành phố. Từ năm 2021 đến nay, UBND thành phố đã dành nhiều sự quan tâm đến đầu tư công của thành phố. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập thẩm định, quyết định dự án đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt, giao và triển khai thực hiện kế hoạch, dự án đầu tư công; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, ... đúng theo quy định. Trong giai đoạn đã triển khai được 335 dự án, trong đó bố trí kế hoạch vốn để thực hiện 56 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 với tổng số vốn là 395 tỷ 116 triệu đồng; 146 dự án khởi công mới và hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn là 1.656 tỷ 428 triệu đồng; 133 dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 và hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn 817 tỷ 556 triệu đồng. Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo theo mục tiêu đã đặt ra góp phần hoàn thiện kết

cấu hạ tầng, phát triển thương mại – dịch vụ, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

## **2. Khó khăn, hạn chế**

### **2.1. Khó khăn**

- Trong giai đoạn đầu kế hoạch trung hạn 2021-2025, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thường xuyên thay đổi, văn bản hướng dẫn thi hành chưa được ban hành kịp thời.

- Năm 2021, do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh trên địa bàn thành phố, tiến độ nhiều dự án bị kéo dài.

- Công tác vận động hiến đất, giải phóng mặt bằng đối với một số địa phương có một số tuyến đường giao thông nông thôn hiện trạng mặt đường nhỏ hơn 4m, chưa được láng nhựa và xây dựng hệ thống thoát nước.

- Việc thẩm định, phê duyệt phương án giá phải thực hiện nhiều khâu, mất nhiều thời gian làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân các nguồn vốn;

- Nguồn vốn phân cấp theo tiêu chí và nguồn vốn tỉnh hỗ trợ bổ sung cho thành phố còn hạn chế.

### **2.2 Hạn chế, tồn tại**

- Một số xã, phường chưa đưa vào dự toán kinh phí, hỗ trợ về điều chỉnh giấy chứng nhận QSDĐ đối với những trường hợp hộ dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn - chỉnh trang đô thị; Công tác thanh quyết toán, giải ngân ở một vài địa phương chưa kịp thời;

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư công chưa được thực hiện thường xuyên.

- Một số công trình, dự án thực hiện còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và công tác giải ngân như: công tác giải phóng mặt bằng còn chậm đối với dự án ĐH 402, ĐH 403 Tân Phước Khánh; đường ĐH 423 phường Tân Hiệp; một số điểm nghẽn hệ thống thoát nước ĐT 747A đoạn qua phường Hội Nghĩa; công viên khu phố Dư Khánh, phường Thạnh Phước...;

**3.** Trên cơ sở kết quả giám sát của Đoàn giám sát, để khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên và tiếp tục tăng cường năng lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước cũng như thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển đô thị thành phố Tân Uyên trong thời gian tới. HĐND thành phố đề nghị UBND – UBMTTQVN thành phố, UBND các xã, phường và các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị được nêu tại báo cáo số 50/BC-ĐGS ngày 03/5/2024 của Đoàn giám sát theo Nghị quyết 79/NQ-HĐND về kết quả giám sát của Đoàn giám sát về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**





1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố và UBND các xã, phường có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị tại mục 3, Điều 1 Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Tân Uyên khóa III, kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND, UBND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh (ứng cử ở Tân Uyên);
- TT Thành ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- TT HĐND, UBND các xã – phường;
- Ban biên tập Website thành phố;
- Lưu: VT, HĐND.

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Trí**

