

**BÁO CÁO**

**Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường về các công trình  
đầu tư công năm 2024**

Thực hiện quyết định số 36/QĐ-HĐND ngày 22/10/2024 về việc Thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường giám sát về các công trình đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 98/TB-HĐND, ngày 22/10/2024 về đề cương xây dựng báo cáo, thời gian, địa điểm giám sát của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường giám sát về các công trình đầu tư công năm 2024. Theo hướng dẫn và yêu cầu của Đoàn giám sát, đơn vị chịu sự giám sát đã thực hiện nghiêm túc việc chuẩn bị nội dung, xây dựng báo cáo gửi về đoàn giám sát đảm bảo nội dung theo đề cương, yêu cầu, thời gian của kế hoạch giám sát. Đợt giám sát được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật và có hiệu quả. Mốc thời gian giám sát từ 01/01/2024 đến thời điểm giám sát, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - xã hội phường Phú Cường đã tiến hành giám sát trực tiếp tại khu phố có công trình và tại UBND phường, kết quả như sau:

**I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT**

**1. Công tác triển khai thực hiện các công trình (công trình đầu tư mới; công trình sửa chữa)**

Thực hiện kế hoạch giám sát của Ban kinh tế - xã hội, nhìn chung đơn vị được giám sát đã thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của đoàn giám sát, chuẩn bị chu đáo về báo cáo, hệ thống hồ sơ, sổ sách, điều kiện phục vụ và thành phần tham gia buổi làm việc với đoàn giám sát.

Trong năm 2024, phường thực hiện 3 công trình khởi công mới: cải tạo, nâng cấp đường và mương thoát nước hẻm 31 Bạch Đằng, khu phố 14; cải tạo, nâng cấp đường và mương thoát nước hẻm 41 Nguyễn Tri Phương, khu phố 10; cải tạo, nâng cấp đường và mương thoát nước hẻm 69 Nguyễn Tri Phương, khu phố 10, quá trình triển khai thi công tuân thủ theo quy định của pháp luật. Ban giám sát đầu tư cộng đồng thường xuyên theo dõi, giám sát công trình.

**2. Kết quả thực hiện các công trình**

Trong năm 2024 UBND phường đã thi công xong và đưa vào sử dụng 3/3 công trình khởi công mới (cải tạo, nâng cấp đường và mương thoát nước hẻm 31 Bạch Đằng, khu phố 14; cải tạo, nâng cấp đường và mương thoát nước hẻm 41 Nguyễn Tri Phương, khu phố 10; cải tạo, nâng cấp đường và mương thoát nước hẻm 69 Nguyễn Tri Phương, khu phố 10) với số tiền 1.109.000.000đ/1.269.000.000đ đạt 97%.



Đồng thời UBND phường đã thanh toán các chi phí chuẩn bị đầu tư 3 (Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa phường; cải tạo, nâng cấp hẻm 591 Cách mạng tháng 8, khu phố 3; Cải tạo nâng cấp nhánh hẻm 254 Thích Quảng Đức, khu phố 2) với số tiền 158.000.000đ/191.000.000đ đạt 99,92%.

Tổng nguồn được thành phố giao 1.300.000.000đ. Đã giải ngân 1.267.000.000đ đạt 97,46%.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Qua giám sát thực tế, Đoàn giám sát Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân phường nhận thấy UBND phường thực hiện tốt các công trình đầu tư công góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng giao thông, giải quyết được tình trạng ngập nước do triều cường ảnh hưởng đến sinh hoạt, lưu thông của người dân.

## **III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Kiến nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét bố trí thêm nguồn vốn ngân sách để thực hiện thi công các công trình để có kết quả thẩm định hồ sơ đề sớm thi công theo danh mục được phê duyệt.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường về các công trình đầu tư công năm 2024 của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Phú Cường./.

### **Nơi nhận:**

- K09.01-Liên thông;
- Đảng ủy- UBND phường;
- TT HĐND phường;
- Thành viên đoàn giám sát;
- Đơn vị được giám sát;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Cao Thị Hồng Nhung**