

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ TÂN HƯNG

Số: 09 /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hưng, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Kết quả giám sát “về việc quản lý, xây dựng huyện mộ
tại nghĩa trang xã Tân Hưng” giai đoạn 2020 - 2022**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN HƯNG, KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân xã Tân Hưng về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2023; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 27/12/2022 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã “Về việc quản lý, xây dựng huyện mộ tại nghĩa trang xã Tân Hưng” giai đoạn 2020 – 2022;

Trên cơ sở Báo cáo kết quả giám sát số 01/BC-ĐGS ngày 18/10/2023 của Đoàn giám sát; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân xã tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã “về việc quản lý, xây dựng huyện mộ tại nghĩa trang xã Tân Hưng” giai đoạn 2020 - 2022, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả đạt được

Nhìn chung, công tác quản lý, xây dựng huyện mộ tại nghĩa trang xã Tân Hưng trong thời gian qua cũng bảo đảm. Qua quá trình sử dụng quản lý được quy định theo quy định quản lý theo Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng về việc ban hành “Quy định quản lý nghĩa trang xã Tân Hưng” và đồ án quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt với tổng diện tích là 2,4984ha.

- Đến năm 2018, tiếp thu ý kiến của cử tri về thay đổi thiết kế huyệt mộ từ xây tô sang bê tông cốt thép. Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến trong nhân dân “hình thức phản biện xã hội” nhằm thống nhất về thay đổi kết cấu. Kết quả Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Thông báo số 38/TB-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 về tăng chi phí xây dựng huyệt mộ tại nghĩa trang xã Tân Hưng cho đến nay.

2. Hạn chế, tồn tại

- Việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ hồ sơ đăng ký chôn cất tại nghĩa trang xã không đảm bảo theo quy định như thiếu các giấy tờ liên quan như: Sổ hộ khẩu, giấy CMND, giấy chứng tử và phiếu thu phí xây dựng.

- Việc lập sổ theo dõi việc đăng ký tiếp nhận hồ sơ chôn cất không có.

- Hồ sơ lưu trữ việc đăng ký chôn cất còn thiếu so với danh sách theo dõi.

- Công tác quản lý về môi trường thực tế trong nghĩa trang không tổ chức dọn dẹp thường xuyên, nên cỏ mọc quá nhiều giữa các hàng huyệt mộ, rác thải bỏ bừa bãi trong các huyệt mộ chờ.

3. Nguyên nhân

- Qua quá trình chuyển giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã qua các nhiệm kỳ; nên việc bàn giao, tiếp cận, nắm bắt tình hình để kịp thời trong việc lãnh đạo, chỉ đạo còn hạn chế nhất định.

- Cán bộ, công chức được phân công phụ trách tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã trong việc quản lý, xây dựng huyệt mộ tại nghĩa trang xã Tân Hưng” từ khi thành lập nói chung và giai đoạn 2020 – 2022 nói riêng thay đổi liên tục, nên trong quá trình bàn giao hồ sơ, theo dõi, tiếp cận hồ sơ và thực tế ngoài thực địa nghĩa trang còn thiếu sót; dẫn đến quá trình tham mưu trong quản lý, điều hành còn nhiều sai sót và hạn chế.

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã cần thực hiện một số nội dung sau:

- Rà soát lại toàn bộ hồ sơ lưu trữ của việc tiếp nhận đăng ký chôn cất tại nghĩa trang xã Tân Hưng (kể cả các hồ sơ huyệt mộ chờ).

- Cần làm việc với bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký chôn cất và ban quản trang để đối chiếu giữa tổng hồ sơ tiếp nhận và thực tế xây dựng ngoài thực địa; nhằm thống nhất nội dung.

- Cần bổ sung hồ sơ lưu trữ còn thiếu những giấy tờ liên quan theo đúng quy định, nhằm đảm bảo công tác quản lý để thuận tiện cho việc bàn giao công việc khi cán bộ được phân công quản lý chuyển công tác mới.

- Quan tâm hơn nữa trong việc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của bộ phận chuyên môn và ban quản trang.

- Lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo theo đúng quy chế và Quyết định quy hoạch đã được phê duyệt, cũng như các văn bản mới được ban hành liên quan đến công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang.

Điều 3. Hội đồng nhân dân xã giao:

1. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân xã kết quả triển khai thực hiện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Tân Hưng khóa XII, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, UBND huyện;
- 02 Ban HĐND huyện;
- Đảng ủy, UBND, UBMTTQ VN xã;
- 02 Ban HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỌA**Trần Đình Thanh**

BÁO CÁO

Kết quả giám sát “về việc quản lý, xây dựng huyện mộ tại nghĩa trang xã Tân Hưng” giai đoạn 2020 - 2022

Kính gửi:

- Thường trực HĐND xã;
- 02 Ban HĐND xã.

Thực hiện chương trình giám sát năm 2023, Hội đồng nhân dân xã đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 27/12/2022 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã “Về việc quản lý, xây dựng huyện mộ tại nghĩa trang xã Tân Hưng” giai đoạn 2020 – 2022.

Nhằm chủ động triển khai các hoạt động công tác quản lý, xây dựng huyện mộ tại nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong công tác quản lý, chỉ đạo việc xây dựng huyện mộ tại nghĩa trang xã.

Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã tiến hành giám sát công tác “Về việc quản lý, xây dựng huyện mộ tại nghĩa trang xã Tân Hưng” giai đoạn 2020 – 2022 với kết quả như sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 12-13/10/2023.
- Địa điểm kiểm tra: Tại phòng họp khối vận xã và giám sát thực tế tại thực địa nghĩa trang.

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT

- Đoàn giám sát trực tiếp kiểm tra các văn bản liên quan đến công tác quản lý tại nghĩa trang: Việc tiếp nhận, giải quyết và lưu trữ hồ sơ chôn cất tại nghĩa trang nhân dân xã Tân Hưng từ năm 2020 đến hết năm 2022 (chi tiết theo đề cương báo cáo hướng dẫn).

- Qua xem xét số liệu trong báo cáo, đối chiếu với hồ sơ quản lý (lưu trữ) của UBND xã. Đoàn giám sát sẽ khảo sát thực tế công tác tổ chức thực hiện việc xây dựng huyện mộ tại nghĩa trang, để đối chiếu với việc quản lý việc tiếp nhận, giải quyết và lưu trữ hồ sơ chôn cất tại nghĩa trang từ năm 2020 đến hết năm 2022.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, xây dựng và sử dụng nghĩa trang

- Nghĩa trang xã Tân Hưng thành lập từ cuối năm 2008 cho đến nay. Qua quá trình sử dụng quản lý được quy định theo quy định quản lý theo Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng về việc ban hành “Quy định quản lý nghĩa trang xã Tân Hưng” và đồ án quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt với tổng diện tích là 2,4984ha.

- Đến năm 2018, tiếp thu ý kiến của cử tri về thay đổi thiết kế huyệt mộ từ xây tô sang bê tông cốt thép. Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến trong nhân dân “hình thức phản biện xã hội” nhằm thống nhất về thay đổi kết cấu. Kết quả Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Thông báo số 38/TB-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 về tăng chi phí xây dựng huyệt mộ tại nghĩa trang xã Tân Hưng cho đến nay.

2. Kết quả thực hiện

a. Công tác quản lý, xây dựng huyệt mộ từ cuối năm 2008 đến ngày 06 tháng 7 năm 2023

Công tác chôn cất được thực hiện tại nghĩa trang Tân Hưng với tổng số huyệt mộ là 721 huyệt mộ, trong đó: 533 huyệt mộ đã chôn và 188 huyệt mộ chờ (huyệt mộ chờ có nắp là 110 huyệt; huyệt mộ chờ chưa nắp là 63 huyệt và huyệt mộ chờ chưa đào là 15 huyệt).

b. Công tác quản lý, xây dựng huyệt mộ từ đầu năm 2020 đến ngày năm 2022.

- Tổng số huyệt mộ đăng ký chôn tại nghĩa trang cả khu A và khu B là 190 trường hợp (trong đó: số huyệt mộ đã chôn là 135 trường hợp, số huyệt mộ chờ là 55 trường hợp). Trong đó:

+ Hồ sơ người ngoài địa phương là 20 trường hợp (trong đó: số huyệt mộ đã chôn là 15 trường hợp, số huyệt mộ chờ là 5 trường hợp).

+ Hồ sơ là người có HKTT tại địa phương là 170 trường hợp (trong đó: số huyệt mộ đã chôn là 120 trường hợp, số huyệt mộ chờ là 50 trường hợp).

3. Về các khoản thu, chi (từ nguồn thu của các hộ dân đăng ký chôn cất tại nghĩa trang) từ năm đầu năm 2020 đến hết năm 2022?

- Tổng thu là: 1.185.000.000 đồng.

- Tổng chi là: 950.000.000 đồng.

Trong đó: + Chi việc xây dựng huyệt mộ là 950.000.000 đồng.

+ Chi công tác quản trang là 57.000.000 đồng.

+ Chi khác: không.

IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm:

Trong 02 năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; sự đôn đốc, nhắc nhở kịp thời của Ủy ban nhân dân xã đối với cán bộ phụ trách chuyên môn, cũng như ban quản trang và nhà thầu xây dựng.

2. Hạn chế, tồn tại:

- Việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ hồ sơ đăng ký chôn cất tại nghĩa trang xã không đảm bảo theo quy định như thiếu các giấy tờ liên quan như: Sổ hộ khẩu, giấy CMND, giấy chứng tử và phiếu thu phí xây dựng.
- Việc lập sổ theo dõi việc đăng ký tiếp nhận hồ sơ chôn cất không có.
- Hồ sơ lưu trữ việc đăng ký chôn cất còn thiếu so với danh sách theo dõi.
- Công tác quản lý về môi trường thực tế trong nghĩa trang không tổ chức dọn dẹp thường xuyên, nên cỏ mọc quá nhiều giữa các hàng huyệt mộ, rác thải bỏ bừa bãi trong các huyệt mộ chờ.

III. Kiến nghị

Căn cứ kết quả giám sát, Đoàn giám sát kiến nghị Hội đồng nhân dân xã đề nghị Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và ban quản trang xã cần thực hiện một số nội dung sau:

- Rà soát lại toàn bộ hồ sơ lưu trữ của việc tiếp nhận đăng ký chôn cất tại nghĩa trang xã Tân Hưng (kể cả các hồ sơ huyệt mộ chờ).
- Cần làm việc với bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký chôn cất và ban quản trang để đối chiếu giữa tổng hồ sơ tiếp nhận và thực tế xây dựng ngoài thực địa; nhằm thống nhất nội dung.
- Cần bổ sung hồ sơ lưu trữ còn thiếu những giấy tờ liên quan theo đúng quy định, nhằm đảm bảo công tác quản lý để thuận tiện cho việc bàn giao công việc khi cán bộ được phân công quản lý chuyển công tác mới.
- Quan tâm hơn nữa trong việc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của bộ phận chuyên môn và ban quản trang.
- Lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo theo đúng quy chế và Quyết định quy hoạch đã được phê duyệt, cũng như các văn bản mới được ban hành liên quan đến công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề HĐND xã “Về việc quản lý, xây dựng huyệt mộ tại nghĩa trang xã Tân Hưng” giai đoạn 2020 - 2022./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lưu: VT, ĐGS.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN**



**PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Thanh**